



Калининградская область
Администрация муниципального образования
«Полесский городской округ»

238630, Калининградская область,
г. Полесск, ул. Калининградская, 38,

☎/факс (40158) 3-00-10,
e-mail:admin@polessk.gov39.ru

«24» 08 2018 года № 4863
на исх.№ _____ от _____

Руководителю Управления
Федеральной антимонопольной
службы по Калининградской
области
О.А. Бобровой

Уважаемая Ольга Анатольевна!

Администрация МО «Полесский городской округ» просит включить в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО АКВА».

Уполномоченным органом - Конкурсным агентством Калининградской области в 2013 году был проведен открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство водонасосной станции и реконструкция водонапорной сети в г. Полесске», Муниципальный заказчик – Администрация муниципального образования «Полесский муниципальный район» (извещение № 0135200000513001077 от 06.09.2013г.).

На основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № 0135200000513001077/2 от 08.10.2013г. победителем признано Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО АКВА».

24.10.2013г. между администрацией муниципального образования «Полесский муниципальный район», именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик, Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКО АКВА», именуемое в дальнейшем Проектировщик и Государственным казенным учреждением Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства» (ГКУ КО «РУЗКС»), именуемое в дальнейшем Заказчик - застройщик, был подписан муниципальный контракт № 0135200000513001077 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Строительство водонасосной станции и реконструкция водопроводной сети в г. Полесске» (далее – Контракт).

Срок выполнения Работ по Контракту не более 170 (ста семидесяти) календарных дней с даты заключения контракта, до передачи Муниципальному заказчику всех комплектов проектной и рабочей документации с положительными заключениями государственной экспертизы, в том числе:

Муниципальным заказчиком положительных заключений государственной экспертизы по проектной документации.

II этап - не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Муниципальным заказчиком положительных заключений государственной экспертизы по проектной документации.

Объем работы, определенный муниципальным контрактом Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКО АКВА» не выполнен.

На основании части 6 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ сообщаем следующую информацию в отношении процедуры определения подрядчика.

<p>Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика или для иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика лиц</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО АКВА» (ООО «ЭКО АКВА») 236009, Калининградская область, г. Калининград, ул. Герцена, 66 Лубовичс Андрейс ИНН 9909345016</p>
<p>Наименование, идентификационный номер налогоплательщика юридического лица или для иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика, являющегося учредителем юридического лица, фамилии, имени, отчества (при наличии) учредителей, членов коллегиальных исполнительных органов, лиц, исполняющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО АКВА» Лубовичс Андрейс Алексей Шелдуковс</p>
<p>Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме</p>	<p>08.10.2013</p>
<p>Дата заключения неисполненного или ненадлежащим образом исполненного контракта;</p>	<p>24.10.2013</p>
<p>Объект закупки Цена контракта Срок исполнения</p>	<p>Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство водонасосной станции и реконструкция водонапорной сети в г. Полесске» 4 400 320 (Четыре миллиона четыреста тысяч триста двадцать) рублей (в т.ч. НДС) Срок выполнения Работ – не более 170 (ста</p>

	<p>семидесяти) календарных дней с даты заключения контракта, до передачи Муниципальному заказчику всех комплектов проектной и рабочей документации с положительными заключениями государственной экспертизы, в том числе:</p> <p>I этап: не более 110 (ста десяти) календарных дней до получения Муниципальным заказчиком положительных заключений государственной экспертизы по проектной документации.</p> <p>II этап - не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Муниципальным заказчиком положительных заключений государственной экспертизы по проектной документации</p>
Идентификационный код закупки	нет
Основания и дата расторжения контракта в случае его расторжения по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта	Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, 21.08.2018 года.

Документы, предусмотренные ч. 6 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, прилагаются.

Приложение: 1. Копия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта

С уважением,
Глава администрации



А.В. Троян

Исп.: Н.Г. Жигало
☎ 8(40158)3-00-18

Н.Г. Жигало



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Калининградская область
Администрация муниципального образования
«Полесский городской округ»

238630, Калининградская область,
г. Полесск, ул. Калининградская, 38,
«27» 06 2018 года № 3849
на исх. № от

☎/факс (40158) 3-00-10,
e-mail: admin@polessk.gov39.ru

Председателю правления

Андрису Лубовичусу

233009 Калининград,
Ул. Герцена, д.66

РЕШЕНИЕ ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ
КОНТРАКТА

г.Полесск «27» 06 2018 г.

«24» октября 2013 г. между администрацией муниципального образования «Полесский городской округ», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКО АКВА», именуемое в дальнейшем «Проектировщик», ГКУ КО «Региональное управление заказчика капитального строительства», именуемое в дальнейшем «Заказчик-застройщик», был заключен контракт № 0135200000513001077 на выполнение работ по разработке проектной документации и рабочей документации по объекту «Строительство водонасосной станции и реконструкция водопроводной сети в г. Полесске» (далее – Контракт).

В соответствии с Законом Калининградской области от 18.10.2016 № 5 «Об объединении поселений, входящих в состав муниципального образования "Полесский муниципальный район", и организации местного самоуправления на объединенной территории», решением Полесского Совета депутатов от 28.12.2016г. № 143 «О переименовании органов местного самоуправления муниципального образования «Полесский муниципальный район» администрация муниципального образования «Полесский городской округ» становится стороной (Муниципальный заказчик) по вышеуказанному Контракту.

В соответствии с п. 4.7.3. Выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием и передать по акту приемки выполненных Работ

Заказчику-застройщику комплект разработанной Документации с приложениями, необходимыми для организации и проведения государственной экспертизы. Срок начала выполнения работ с даты заключения контракта, срок выполнения Работ – не более 170 (ста семьдесят) календарных дней с даты заключения контракта, до передачи Муниципальному заказчику всех комплектов проектной и рабочей документации с положительными заключениями государственной экспертизы, в том числе:

I этап: не более 110 (ста десяти) календарных дней до получения Муниципальным заказчиком положительных заключений государственной экспертизы по проектной документации.

II этап - не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Муниципальным заказчиком положительных заключений государственной экспертизы по проектной документации. Контракт заключен 24.10.2013г., следовательно, начало выполнения работ с 25.10.2013г., однако Подрядчик обязательств по Контракту не исполнил, тем самым нарушил п. 4.7.13. Контракта. Проектировщик на сегодняшний день 27.04.2018 г. обязательств по Контракту не исполнил в полном объеме.

В соответствии со ст.19.2 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», п. 8.2. Контракта расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта по исполнению Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Согласно ст. 715 Гражданского кодекса РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

На основании вышеизложенного, уведомляем о решении Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта № 0135200000513001077 от 24.10.2013г. в связи с неисполнением Проектировщиком условий Контракта.

Решение вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Проектировщика об одностороннем отказе.

Глава администрации



А.В.Троян

